

Tytuł projektu: „Inwestycja w kwalifikacje”

Nr umowy: **RPSW.08.05.03-26-0055/18**

Nazwa Beneficjent: **J&C Group**

Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Organizator szkolenia/zajęć/stażu/konferencji	J&C Group Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz Pl. Kaszubski 8 pok.201; Gdynia
Tytuł szkolenia/zajęć/stażu/konferencji	Realizacja projektów multimedialnych (grupa 2/OS/IwK/AU.28)
Miejsce szkolenia/zajęć/stażu/konferencji	Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowcu Św. ul. Kilińskiego 49; 27-400 Ostrowiec Św.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia/zajęć/stażu/konferencji	Przedmiot/Temat	Godziny realizacji	Liczba godzin	Prowadzący (imię i nazwisko)
26.06.2020r.	Podjęmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej	15.30 – 19.30	5	Monika Ruszkiewicz
27.06.2020r.	Podjęmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej	8.00 – 16.00	10	Monika Ruszkiewicz
28.06.2020r.	Podjęmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej	8.00 – 16.00	10	Monika Ruszkiewicz
03.07.2020r.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
04.07.2020r.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	8.00 – 16.00	5	Krzysztof Orczyk
	Podbudowa do kształcenia w zawodzie		5	
05.07.2020r.	Podbudowa do kształcenia w zawodzie	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
10.07.2020r.	Podjęmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej	15.30 – 19.30	5	Monika Ruszkiewicz
11.07.2020r.	Podjęmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej	8.00 – 16.00	3	Monika Ruszkiewicz
	Kompetencje personalne i społeczne		7	
12.07.2020r.	Kompetencje personalne i społeczne	8.00 – 16.00	10	Monika Ruszkiewicz
17.07.2020r.	Podbudowa do kształcenia w zawodzie	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
18.07.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk

19.07.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
24.07.2020r.	Kompetencje personalne i społeczne	15.30 – 19.30	5	Monika Ruskiewicz
25.07.2020r.	Kompetencje personalne i społeczne	8.00 – 16.00	10	Monika Ruskiewicz
26.07.2020r.	Organizacja pracy małych zespołów	8.00 – 16.00	10	Monika Ruskiewicz
31.07.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
01.08.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
02.08.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
07.08.2020r.	Organizacja pracy małych zespołów	15.30 – 19.30	5	Monika Ruskiewicz
08.08.2020r.	Organizacja pracy małych zespołów	8.00 – 16.00	10	Monika Ruskiewicz
09.08.2020r.	Język obcy ukierunkowany zawodowo	8.00 – 16.00	2	Magdalena Jakubowska
	Organizacja pracy małych zespołów		8	Monika Ruskiewicz
21.08.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
22.08.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
23.08.2020r.	Język obcy ukierunkowany zawodowo	8.00 – 16.00	5	Magdalena Jakubowska
	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych		5	Krzysztof Orczyk
04.09.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
05.09.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
06.09.2020r.	Język obcy ukierunkowany zawodowo	8.00 – 16.00	5	Magdalena Jakubowska
	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych		5	Krzysztof Orczyk

18.09.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
19.09.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
20.09.2020r.	Język obcy ukierunkowany zawodowo	8.00 – 16.00	5	Magdalena Jakubowska
	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych		5	Krzysztof Orczyk
02.10.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
03.10.2020r.	Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
04.10.2020r.	Język obcy ukierunkowany zawodowo	8.00 – 16.00	5	Magdalena Jakubowska
	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych		5	Krzysztof Orczyk
16.10.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
17.10.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
18.10.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
06.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
07.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
08.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
20.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	15.30 – 19.30	5	Krzysztof Orczyk
21.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
22.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
28.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
29.11.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
05.12.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk
06.12.2020r.	Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych	8.00 – 16.00	10	Krzysztof Orczyk

Data i podpis Beneficjenta